COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Defensa

SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023
FONDETEC

CUARTO TRIMESTRE

SECRETARÍA GENERAL UGG DIRECCIÓN FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA – FONDETEC

EQUIPO VIGILANCIA Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

FECHA DE EMISIÓN: 25 DE ENERO DE 2024

OBJETIVO:

Presentar el seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública FONDETEC al cierre de la vigencia 2023 y finalización del Cuarto Trimestre, en articulación con el contexto estratégico del Plan Nacional de Desarrollo – PND 2023-2026 "Colombia Potencia Mundial de La Vida" y de las políticas sectoriales.

INTRODUCCIÓN

De conformidad con las premisas y protocolos del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General - UGG, se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución y cierre del Plan de Acción Anual del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública-FONDETEC, en lo concerniente a las actividades desarrolladas durante el año 2023 y al estado alcanzado en el Cuarto Trimestre del 2023, en observancia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, la mejora continua para la asistencia jurídica y el compromiso institucional para la prestación del servicio.

DESARROLLO TEMÁTICO

Desde la perspectiva del objetivo planteado, el presente informe da cuenta de la ejecución trimestral de las Tareas programadas y ejecutadas durante la vigencia, particularmente de lo que respecta al avance alcanzado en el Cuarto Trimestre, así como, del estado del cierre del Plan de Acción Anual vigencia 2023, según los siguientes apartes:

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023

- CUMPLIMIENTO TAREAS PRIMER TRIMESTRE
- CUMPLIMIENTO TAREAS SEGUNDO TRIMESTRE
- CUMPLIMIENTO TAREAS TERCER TRIMESTRE
- CUMPLIMIENTO TAREAS CUARTO TRIMESTRE

Para la vigencia 2023, el Plan de Acción Anual de FONDETEC se estructuró en **cinco (5) Actividades y veinte (20) Tareas** orientadas al fortalecimiento del Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, en el marco de la Ley 1698 de 2013 y demás normas aplicables para la atención gratuita, adecuada y oportuna de la prestación de los servicios jurídicos, en articulación con el PND 2023-2026 - Transformación 2. Seguridad humana y Justicia social.

CUMPLIMIENTO TAREAS PRIMER TRIMESTRE


En **el Primer Trimestre de 2023**, la Entidad dio cumplimiento a cinco (5) Tareas con fecha de terminación el 14 de marzo de 2023, según se indica a continuación:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

PRODUCTO O COMPROMISO GERENCIAL	INFORMACIÓN DE TAREAS		
	Tarea o Actividad	Inicio	Fin
Gestionar la consecución de recursos de cooperación o colaboración para el fortalecimiento de las capacidades para la prestación del servicio de asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos o retirados.	Preparar el plan de acercamientos institucionales con instituciones y organismos del sector público, privado o académico, nacionales o internacionales. **Evidencia:** Plan de acercamientos institucionales de FONDETEC para la consecución de recursos de cooperación o colaboración.	20/01/2023	14/03/2023 **CUMPLIDA**
Revisar e impulsar los procesos que se encuentran en etapas anteriores al juicio, en la defensa jurídica de los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados, ante las jurisdicciones Penal Ordinaria, Disciplinaria, Justicia Penal Militar y Jurisdicción Especial para la Paz.	Elaborar el plan de trabajo para la revisión e impulso de procesos jurídicos en etapas previas, en concordancia con las capacidades y priorización institucionales. **Evidencia:** Plan de trabajo para la revisión e impulso procesal.	20/01/2023	10/03/2023 **CUMPLIDA**
Socializar el servicio de defensa técnica y especializada a los miembros de la Fuerza Pública en las Unidades a nivel nacional, con énfasis en el uso de las herramientas tecnológicas.	Elaborar el plan anual de socialización virtual y presencial de la asistencia jurídica en Unidades de la Fuerza Pública a nivel nacional. **Evidencia:** Plan Anual de socialización de la asistencia jurídica.	01/02/2023	28/02/2023 **CUMPLIDA**
Fortalecer el seguimiento a las actuaciones procesales que deben adelantar los Defensores para la asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados.	Diseñar el plan de trabajo para el seguimiento procesal a las actuaciones de los Defensores Técnicos. **Evidencia:** Plan de trabajo para el seguimiento procesal.	23/01/2023	14/03/2023 **CUMPLIDA**
Fortalecer la asesoría a comparecientes usuarios de FONDETEC ante la JEP en el contexto del régimen de condicionalidad, sanciones propias en el marco de la justicia restaurativa.	Elaborar plan para la asesoría de facilitación a comparecientes de Fondetec ante la Justicia Especial para la Paz- JEP en el marco de las iniciativas de Justicia Restaurativa. **Evidencia:** Plan de asesoría de facilitación a comparecientes de FONDETEC ante la Justicia Especial para la Paz- JEP.	01/02/2023	14/03/2023 **CUMPLIDA**

El registro en plataforma Suite Vision Empresarial- SVE, respecto a las tareas planteadas entre el 20 de enero y el 14 de marzo de 2023, correspondientes al Primer Trimestre presentó un cumplimiento del 25% de avance sobre el 100% anual esperado, como se observa:

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial



Fuente: Reporte plataforma Suite Vision Empresarial- SVE a 15 de marzo de 2023.

CUMPLIMIENTO TAREAS SEGUNDO TRIMESTRE

Para el **Segundo Trimestre del año 2023**, FONDETEC adelantó la gestión correspondiente dando cumplimiento a las cinco (5) tareas establecidas, conforme la siguiente descripción:

PRODUCTO O COMPROMISO GERENCIAL	INFORMACIÓN DE TAREAS		
	Tarea o Actividad	Inicio	Fin
Gestionar la consecución de recursos de cooperación o colaboración para el fortalecimiento de las capacidades para la prestación del servicio de asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos o retirados.	Ejecutar las actividades previstas en el plan de acercamientos, orientadas a la construcción de espacios de colaboración interinstitucional con los diferentes sectores. Segundo trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión sobre el avance en la ejecución del Plan de acercamientos institucionales para la cooperación o colaboración No. 1.	15/03/2023	13/06/2023 **CUMPLIDA**
Revisar e impulsar los procesos que se encuentran en etapas anteriores al juicio, en la defensa jurídica de los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados, ante las jurisdicciones Penal Ordinaria, Disciplinaria, Justicia Penal Militar y Jurisdicción Especial para la Paz.	Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo para la revisión e impulso procesal. Segundo trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión del avance en la ejecución del plan de trabajo para la revisión e impulso procesal. No.1	11/03/2023	13/06/2023 **CUMPLIDA**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Socializar el servicio de defensa técnica y especializada a los miembros de la Fuerza Pública en las Unidades a nivel nacional, con énfasis en el uso de las herramientas tecnológicas.	Adelantar las actividades previstas en el plan anual de socialización de la asistencia jurídica de FONDETEC. Segundo Trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de socialización de la asistencia jurídica No. 1	01/03/2023	05/06/2023 **CUMPLIDA**
Fortalecer el seguimiento a las actuaciones procesales que deben adelantar los Defensores para la asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados.	Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo para el fortalecimiento del seguimiento procesal. Segundo Trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión de las actividades del plan de trabajo para el seguimiento procesal. No 1.	15/03/2023	13/06/2023 **CUMPLIDA**
Fortalecer la asesoría a comparecientes usuarios de FONDETEC ante la JEP en el contexto del régimen de condicionalidad, sanciones propias en el marco de la justicia restaurativa.	Desarrollar las actividades de acompañamiento y asesorías de facilitación a comparecientes de FONDETEC ante la Justicia Especial para la Paz-JEP en el marco de las iniciativas de la justicia restaurativa. Segundo Trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión acerca del avance de las actividades del Plan para la asesoría de facilitación a comparecientes ante la JEP No. 1	15/03/2023	05/06/2023 **CUMPLIDA**


A fecha 20 de junio de 2023, el registro en la Suite Vision Empresarial evidenció el avance del 50% para el Segundo Trimestre, de acuerdo con los cargues realizados en la herramienta tecnológica, así:

Plan: PLAN DE ACCION 2023 DEFENSA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Fecha de generación del reporte: 20/jun/2023 08:03 AM

Responsable del plan: Raul Alfonso Gutierrez Romero.

Agrupado por categoría:	No	
Categoría:	Todos	
Responsable:	Todos	
Periodo observado:	Entre	20/ene/2023 00:00 y 20/jun/2023 08:03
Tarea(s) a terminar en los próximos :	30 días a partir de 20/jun/2023 08:03	
Agrupar la gráfica por:	Diario	



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	**Fecha Final**	**Puntos**	**Presupuesto**	**Tiempo**
20/ene/2023 00:00	15/dic/2023 23:59	20.00	$0.00	0.00 h

Indicadores	**20/ene/2023 00:00 a 20/jun/2023 08:03**	**20/ene/2023 00:00 a 20/jun/2023 08:03**	**20/ene/2023 00:00 a 20/jun/2023 08:03**
Puntos Alcanzados	10.00	10.00	10.00
Puntos planificados	10.00	10.00	10.00
% de cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%
% de avance real	50.00%	50.00%	50.00%
% de avance esperado	50.00%	50.00%	50.00%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Reporte plataforma Suite Vision Empresarial- SVE. 20 de junio 2023.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

CUMPLIMIENTO TAREAS TERCER TRIMESTRE

Para el **Tercer Trimestre, FONDETEC** adelantó la ejecución de las cinco (5) Tareas establecidas, con fechas de cumplimiento al 05, 13 y 15 de septiembre de 2023, de conformidad con la siguiente descripción:

PRODUCTO O COMPROMISO GERENCIAL	INFORMACIÓN DE TAREAS		
	Tarea o Actividad	Inicio	Fin
Gestionar la consecución de recursos de cooperación o colaboración para el fortalecimiento de las capacidades para la prestación del servicio de asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos o retirados.	Ejecutar las actividades previstas en el plan de acercamientos, orientadas a la construcción de espacios de colaboración interinstitucional con los diferentes sectores. Tercer trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión relacionado con la ejecución del Plan de acercamientos institucionales para la cooperación o colaboración. No 2.	14/06/2023	15/09/2023 **CUMPLIDA**
Revisar e impulsar los procesos que se encuentran en etapas anteriores al juicio, en la defensa jurídica de los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados, ante las jurisdicciones Penal Ordinaria, Disciplinaria, Justicia Penal Militar y Jurisdicción Especial para la Paz.	Realizar las actividades programas en el plan de trabajo para la revisión e impulso procesal. Tercer trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión relacionado con el avance en la ejecución del plan de trabajo para la revisión e impulso procesal. No.2	14/06/2023	13/09/2023 **CUMPLIDA**
Socializar el servicio de defensa técnica y especializada a los miembros de la Fuerza Pública en las Unidades a nivel nacional, con énfasis en el uso de las herramientas tecnológicas.	Adelantar las actividades previstas en el plan anual de socialización de la asistencia jurídica de Fondetec. Tercer Trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión acerca de la ejecución del Plan Anual de socialización de la asistencia Jurídica No.2.	06/06/2023	05/09/2023 **CUMPLIDA**
Fortalecer el seguimiento a las actuaciones procesales que deben adelantar los Defensores para la asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados.	Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo para el fortalecimiento del seguimiento procesal. Tercer Trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión del avance de las actividades del Plan de trabajo para el seguimiento procesal No. 2.	14/06/2023	13/09/2023 **CUMPLIDA**
Fortalecer la asesoría a comparecientes usuarios de FONDETEC ante la JEP en el contexto del régimen de condicionalidad, sanciones propias en el marco de la justicia restaurativa.	Desarrollar las actividades de acompañamiento y asesorías de facilitación a comparecientes de Fondetec ante la Justicia Especial para la Paz-JEP, en el marco de las iniciativas de la Justicia restaurativa. Tercer Trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión de las actividades del Plan para la asesoría de facilitación a comparecientes ante la JEP No. 2.	06/06/2023	15/09/2023 **CUMPLIDA**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial


El cumplimiento del PAA 2023 a fecha 20 de septiembre alcanzó el 75% frente al 100% de avance esperado al finalizar la vigencia según se registra, sin reportes de limitaciones o situaciones especiales de incidencia sobre su ejecución; la información y soportes se encuentran disponibles en la plataforma Suite Vision Empresarial - SVE, como se evidencia:

Plan: PLAN DE ACCION 2023 DEFENSA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Fecha de generación del reporte: 20/sep/2023 01:52 PM

Responsable del plan: Raul Alfonso Gutierrez Romero.

Agrupado por categoría:	No	
Categoría:	Todos	
Responsable:	Todos	
Periodo observado:	Entre	20/ene/2023 00:00 y 20/sep/2023 13:52
Tarea(s) a terminar en los próximos :	30 días a partir de 20/sep/2023 13:52	
Agrupar la gráfica por:	Diario	



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	**Fecha Final**	**Puntos**	**Presupuesto**	**Tiempo**
20/ene/2023 00:00	15/dic/2023 23:59	20.00	$0.00	0.00 h

Indicadores	**20/ene/2023 00:00 a 20/sep/2023 13:52**	**20/ene/2023 00:00 a 20/sep/2023 13:52**	**20/ene/2023 00:00 a 20/sep/2023 13:52**
Puntos Alcanzados	15.00	15.00	15.00
Puntos planificados	15.00	15.00	15.00
% de cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%
% de avance real	75.00%	75.00%	75.00%
% de avance esperado	75.00%	75.00%	75.00%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Reporte plataforma Suite Vision Empresarial -SVE. 20 de septiembre de 2023.

CUMPLIMIENTO TAREAS CUARTO TRIMESTRE.

La vigencia 2023 culmina con el reporte de cumplimiento de las cinco (5) tareas establecidas para el Cuarto Trimestre, con fecha de cumplimiento 15 de diciembre de 2023, así:

PRODUCTO O COMPROMISO GERENCIAL	INFORMACIÓN DE TAREAS		
	Tarea o Actividad	**Inicio**	**Fin**
Gestionar la consecución de recursos de cooperación o colaboración para el fortalecimiento de las capacidades para la prestación del servicio de asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos o retirados.	Ejecutar las actividades previstas en el plan de acercamientos, orientadas a la construcción de espacios de colaboración interinstitucional con los diferentes sectores. Cuarto Trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión de la ejecución del Plan de acercamientos institucionales para cooperación o colaboración No. 3.	16/09/2023	15/12/2023 **CUMPLIDA**
Revisar e impulsar los procesos que se encuentran en etapas anteriores al juicio, en la defensa jurídica de los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados, ante las	Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo para la revisión e impulso procesal. Cuarto trimestre.	14/09/2023	15/12/2023 **CUMPLIDA**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

jurisdicciones Penal Ordinaria, Disciplinaria, Justicia Penal Militar y Jurisdicción Especial para la Paz.	**Evidencia:** Informe de gestión de la ejecución del plan de trabajo para la revisión e impulso procesal No.3.		
Socializar el servicio de defensa técnica y especializada a los miembros de la Fuerza Pública en las Unidades a nivel nacional, con énfasis en el uso de las herramientas tecnológicas.	Adelantar las actividades previstas en el plan anual de socialización de la asistencia jurídica de Fondetec. Cuarto Trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión relacionado con la ejecución del Plan Anual de socialización de la asistencia jurídica No. 3.	06/09/2023	15/12/2023 **CUMPLIDA**
Fortalecer el seguimiento a las actuaciones procesales que deben adelantar los Defensores para la asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados.	Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo para el fortalecimiento del seguimiento procesal. Cuarto Trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión sobre el avance de las actividades del plan de trabajo para el seguimiento procesal No. 3.	14/09/2023	15/12/2023 **CUMPLIDA**
Fortalecer la asesoría a comparecientes usuarios de FONDETEC ante la JEP en el contexto del régimen de condicionalidad, sanciones propias en el marco de la justicia restaurativa.	Desarrollar las actividades de acompañamiento y asesorías de facilitación a comparecientes de Fondetec ante la Justicia Especial para la Paz-JEP en el marco de las iniciativas de la Justicia restaurativa. Cuarto Trimestre. **Evidencia:** Informe de gestión sobre las actividades ejecutadas del Plan para la asesoría de facilitación a comparecientes ante la JEP No. 3.	16/09/2023	15/12/2023 **CUMPLIDA**

Registro en la plataforma Suite Vision Empresarial del MDN:


Plan: PLAN DE ACCION 2023 DEFENSA TÉCNICA ESPECIALIZADA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA / Defensa

Fecha de generación del reporte: 21/dic/2023 02:34 PM

Responsable del plan: Raul Alfonso Gutierrez Romero.

Agrupado por categoría:	No	
Categoría:	Todos	
Responsable:	Todos	
Periodo observado:	Entre	20/ene/2023 00:00 y 21/dic/2023 14:34
Tarea(s) a terminar en los próximos :	30 días a partir de 21/dic/2023 14:34	
Agrupar la gráfica por:	Diario	



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	**Fecha Final**	**Puntos**	**Presupuesto**	**Tiempo**
20/ene/2023 00:00	15/dic/2023 23:59	20.00	$0.00	0.00 h

Indicadores	20/ene/2023 00:00 a 21/dic/2023 14:34	20/ene/2023 00:00 a 21/dic/2023 14:34	20/ene/2023 00:00 a 21/dic/2023 14:34
Puntos Alcanzados	20.00	20.00	20.00
Puntos planificados	20.00	20.00	20.00
% de cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%
% de avance real	100.00%	100.00%	100.00%
% de avance esperado	100.00%	100.00%	100.00%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Fuente: Reporte plataforma Suite Vision Empresarial- SVE a 21 de diciembre de 2023.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

ANALISIS Y CONCLUSIONES

ANÁLISIS

- Los parámetros y lineamientos establecidos en la Guía Plan de Acción Anual PAA del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Defensa Nacional – Viceministerio para la Estrategia y la Planeación – Dirección de Planeación y Presupuesto – Grupo de Gestión y Valor Público, constituyen el contexto técnico abordado para el cumplimiento de los Productos o Compromisos Gerenciales y de las Tareas o Actividades, así como, para el seguimiento al cumplimiento de los mismos, durante los cuatro trimestres del año 2023.

- La gestión institucional desarrollada para el planeamiento, ejecución y seguimiento de los cinco (5) Productos y/o Compromisos Gerenciales y de las correspondientes veinte (20) Tareas o Actividades trimestrales del Plan de Acción Anual 2023, se sujetaron según lo informado, a los preceptos del Sistema de Gestión de Calidad SGC del Ministerio de Defensa Nacional - UGG y a los requisitos de la Norma Técnica Internacional NTC9001:2015.

- Al cierre realizado con fecha del 15 de diciembre de 2023, el Fondo de Defensa Técnica y Especializada-FONDETEC, alcanzó un cumplimiento del 100% de las Tareas frente a las metas y tiempos programados según registro en Plataforma Suite Vision Empresarial- SVE del Ministerio de Defensa Nacional.

CONCLUSIONES

- FONDETEC dio cumplimiento al Plan de Acción Anual – PAA 2023 contribuyendo al logro de las proyecciones del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General UGG, en observancia del alcance misional establecido según la Ley 1698 de 2013 y al conjunto normativo relacionado, contribuyendo al fortalecimiento de la prestación del servicio de defensa técnica y especializada a los miembros de la Fuerza Pública.

- Los Productos o Compromisos gerenciales y las Tareas o Actividades determinadas en el Plan de Acción Anual 2023 de FONDETEC, fueron ejecutados bajo el contexto de la plataforma estratégica institucional demarcada por el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2023-2026 "Colombia Potencia Mundial de La Vida" y la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana.

- Desde la perspectiva técnica, la ejecución del PAA 2023 correspondió a los protocolos del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional SGDI MINDEFENSA-UGG, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, documentando las diferentes actividades o tareas a través de la herramienta Suite Vision Empresarial-SVE de acuerdo con la Guía Plan de Acción Anual PAA, con disponibilidad para consulta en el archivo de gestión de la entidad.

- La Entidad adelantó al 100%, los cinco (05) Productos o Compromisos gerenciales y las veinte (20) Tareas o Actividades establecidas en el Plan de Acción Anual para la vigencia 2023; en este sentido, cumplió con

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

lo correspondiente al Cuarto Trimestre frente a las cinco (05) Tareas finales, constituyendo así, un insumo de esencial importancia en contraste con el objetivo del Proceso de Defensa Técnica Especializada, con la misionalidad y con la atención de necesidades y expectativas del Grupo de Valor de FONDETEC.

- El seguimiento a los procesos y el impulso solicitado a los defensores en los procesos ante la JEP, Penal Ordinario, Penal Especial Militar y disciplinarios PGN, concreto el principio de eficiencia en la administración de recursos al liberar capacidades instaladas para la atención en la prestación de servicios jurídicos solicitados. También generó ahorros en la ejecución del Plan de Gastos 2023 que impactan como excedentes de liquidez en el PAP que permiten garantizar la continuidad del servicio en el primer trimestre de cada vigencia, al contar con recursos para la celebración de contratos de prestación de servicios encaminados al cumplimiento de la misionalidad del Fondo.

ELABORADO: Martha Rueda García
CARGO: Asesora Desempeño y Desarrollo Organizacional

REVISADO: Raqueline Rodríguez Mahecha
CARGO: Líder Equipo Vigilancia y Desempeño Institucional

APROBADO: Raúl Alfonso Gutiérrez Romero
CARGO : Director de FONDETEC

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial